

| Data de execução da obra | Horário | Descrição do Serviço | Rua | Cruzamentos Entre Ruas | |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Quinta-feira 03/08/2017 | 8h às 16h30 | Lançamento de cabos | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua Bandeirante Rene Nobre | Rua Jose Bongiovani |
| Domingo 06/08/2017 | 8h às 16h30 | Transferência de cabos | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua Aviador Norberto Valim | Rua Melvin Jones |
| Terça- feira 08/08/2017 | 8h às 16h30 | Implantação de postes | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua Guilherme Carvalho Whitaker | Rua Albertino Sobrado |
| Terça- feira 08/08/2017 | 8h às 16h30 | Implantação de postes | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua Aviador Norberto Valim | Rua Bandeirante Rene Nobre |
| Terça- feira 08/08/2017 | 8h às 16h30 | Implantação de postes | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua De Mariana Mattos | Rua Melvin Jones |
| Quinta-feira 10/08/2017 | 8h às 16h30 | Lançamento de cabos | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Avenida Quatorze de Setembro | Rua Maestro Francisco Fortunato |
| Terça-feira 15/08/2017 | 8h às 16h30 | Lançamento de cabos | Avenida Cel. José Soares Marcondes | Rua Emilio Trevisan | Avenida Mal. Deodoro |