

11/05/2022**RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SOSP**

SECRET.	CONTRATADA / CNPJ	OBJETO	STATUS	MOTIVO DA PARALISAÇÃO
SEDUC	Constrinvenst Construtora e Com. Ltda CNPJ: 65.072.951/0001-11 (encerrado) Hauzze Engenharia Ltda CNPJ: 03.721.772/0001-00 (nova contratada)	Construção de uma unidade escolar de Educação Infantil no bairro Santa Mônica	PARALISADA EM 4 ANO(S), 2 MES(ES) E 6 DIA(S)	Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. O distrato foi efetivado. HOVERAM 03 LICITAÇÕES, PORÉM TODAS DESERTAS; E na 04 licitação, a tomada de preço 20/2020, foi firmado contrato com a empresa Hauzze Engenharia Ltda. No momento está sendo analisado solicitação de rescisão contratual a pedido da contratada, através do processo adm.
SEDUC	Beton Engenharia Eireli CNPJ: 04.859.940/0001-91	Construção de quadra poliesportiva na EM José Carlos João	PARALISADA EM 4 ANO(S), 3 MES(ES) E 1 DIA(S)	Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. JÁ HOVE 3 LICITAÇÕES, PORÉM NÃO HOVE PROPONENTES; Será licitado novamente.
SEDUC	Encotel - Engenharia, Construções e Locações EIRELI CNPJ: 72.767.833/0001-93	Construção de Unidade de Ensino Fundamental no Bairro João Domingos Netto.	PARALISADA EM 1 ANO(S), 11 MES(ES) E 9 DIA(S)	Paralisada, aguardando recursos do FNDE.